

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской
области
от 29.12.2018 2018 № 1501

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Кирово-Чепецка»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Кирово-Чепецка	Срок начала и окончания программы	12.2016 г. - 12.2025 г.
Куратор	Кряжева Наталья Михайловна, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области		
Руководитель программы	Шинкарёв Михаил Анатольевич, глава администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области		
Исполнители, соисполнители программы	Исполнители: Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - администрация) Соисполнители: Министерство здравоохранения Кировской области Министерство строительства Кировской области Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Министерство транспорта Кировской области Министерство образования Кировской области Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (далее - Министерство ЭР и ПП) Управление государственной службы занятости населения Кировской области (далее - УГСЗН Кировской области) Кирово-Чепецкий муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микrokредитная компания) (далее – КЧМФПМСП (МКК)) Кировское областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Кирово-Чепецкого района (далее - КУ ЦЗН Кирово-Чепецкого района) Кировской областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления		

государственных и муниципальных услуг» территориальный отдел в г. Кирово-Чепецке (далее - КОГАУ «МФЦ» ТО в г. Кирово-Чепецке)
Кировское областное государственное казенное учреждение «Агентство по развитию моногородов Кировской области» (далее - КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области»)
Кировское областное государственное казенное учреждение «Центр развития туризма Кировской области» (далее - КОГКУ «Центр развития туризма Кировской области»)
Муниципальное казенное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области (далее - МКУ «ДЭС»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» города Кирово-Чепецка Кировской области (далее - МКУ «Центр закупок»)
ЗАО НПП «Медина»
ООО «Вяткаплитпром»
АО «Красный Якорь»
ООО «Кирово-Чепецкий ЗЖБИ»
КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»
МБОУ «Лицей»
ООО «ВВКС»
ООО СХП «Чепецкий Тепличный комбинат»
МКОУ СОШ № 5
МБДОУ детским садом № 3
ООО «Инвестиции и Технологии Ши»
ФБУЗ "МСЧ № 52" ФМБА России
ООО «РОМЕКС-КУБАНЬ»
МКУ ДО «МРЦ»
X5 Retail Group
КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая городская стоматологическая поликлиника»
ООО «Инвестиции и Технологии Ши»
МАУ ЦБС

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы	<p>1. Обеспечить комплексное развитие города Кирово-Чепецка путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создания к концу 2020 года свыше 1500 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в том числе в 2017 году 1024 новых рабочих места, 1384 новых рабочих места к концу 2018 года; - привлечения к концу 2020 года 10277 млн. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 7977,7 млн. рублей к концу 2018 года; - повышения инвестиционной привлекательности города Кирово-Чепецка; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства повседневности». <p>2. Снизить зависимость города Кирово-Чепецка от деятельности градообразующих предприятий за счет снижения численности работников до 14,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года</p>
-----------------------	--

План достижения показателей программы	Показатель¹	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0	1,024	1,384
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	5	0
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.	аналитический	0	5818,0	7977,7
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	14,3	14,6	14,5

¹ Нарастающим итогом

	Показатель ²	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Примечание	
				2017	2018
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	1.Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0,00	0,590	0,600
	2.Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0,00	0,00	0,00
	3.Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0,00	0,00	0,00
	4.Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0,00	0,00	0,00
	5.Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.	аналитический	0,00	2311,2	2933,6
	6.Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.	аналитический	0,00	1786,5	2157,8
	7.Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.	аналитический	0,00	0,00	0,00
	8.Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.	аналитический	0,00	0,00	0,00
	9.Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.	аналитический	0,00	3506,8	5044,1

² Нарастающим итогом

<p>Результаты программы</p>	<p>Реализованы проекты и проведены мероприятия, предусмотренные паспортом программы в моногороде, запланированные на 2017-2018 годы</p> <p>Моногороду присвоен статус ТОСЭР</p> <p>Созданы и действуют проектные структуры, приняты положения и регламенты.</p> <p>Сконцентрированы ресурсы для ускорения реализации проектов</p> <p>Обустроены посадочные площадки в соответствии с ГОСТ (укладка брусчатки).</p> <p>Обеспечен доступ маломобильным группам населения (пандусы и тактильные наземные указатели для слабовидящих)</p> <p>Установлены остановочные павильоны с архитектурной подсветкой</p> <p>Установлены малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны)</p> <p>Установлены информационные стелы и (или) стойки буккроссинга (уличной библиотеки)</p> <p>Организована точка доступа WiFi</p> <p>Организовано видеонаблюдение</p> <p>Построен тротуар, велопешеходная дорожка</p> <p>Установлены малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны, дерево желаний), наружное освещение</p> <p>Построена детская площадка, спортивная площадка, смотровая площадка, ротонда</p> <p>Установлены нестационарные торговые объекты, мобильные туалетные кабины, парковочные места (на прилегающей территории)</p> <p>Устроены три пешеходные переходы</p> <p>Созданы медиацентры и (или) интеллект-центры как медиаобразовательная, культурно-просветительская среда</p> <p>Организованы передвижные и (или) виртуальные выставки</p> <p>Проведены фестивали «Лучший музейный урок»</p> <p>Установлены информационные киоски и (или) стенды в образовательных учреждениях и учреждениях культуры</p> <p>Отремонтировано помещение музейно-архивного центра</p> <p>Установлено освещение</p> <p>Реконструкция покрытия построенных и строительство новых дорожек (приведение к единому виду)</p> <p>Организована уличная библиотека (в беседке)</p> <p>Установлены система озвучивания.</p> <p>Вовлечение в трудовую и предпринимательскую деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел социально уязвимых групп населения, лиц с ограниченными возможностями и лиц, испытывающих трудности в поиске работы.</p> <p>Стимулирование интереса к ручному творческому труду детей и подростков нашего региона, воспитание патриотизма и любви к глубокой и самобытной культуре и истории Родины.</p> <p>Созданы новые рабочие места -75 чел.</p> <p>Оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) потупит в год 1,8 млн. рублей.</p> <p>Объем страховых взносов в год составит 4,7 млн. рублей</p> <p>Создан инструмент отбора, обучения, сопровождения и реализации инновационных бизнеспроектов среди молодежи города Кирово-Чепецка</p>
------------------------------------	--

Создать 5 инновационных бизнеспроектов среди молодежи

Созданы в МКОУ СОШ № 5 комфортные условия для получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (нарушения зрения и ОДА) качественного образования.

Обеспечена полная доступность здания, комфортные условия для образования, возможность проведения реабилитационных мероприятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (нарушения зрения и ОДА), более 60 детей

Созданы в МБДОУ детском саду № 3 комфортные условия для получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (нарушения интеллекта и ОДА) качественного образования.

Обеспечена полная доступность здания, комфортные условия для образования, возможность проведения реабилитационных мероприятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (нарушения интеллекта и ОДА), до 60 детей

Создан 1 детский технопарк на базе МКУ ДО «МРЦ».

Обеспечена доступность занятий робототехникой для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Повышена доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности с 0,4% до 2%

Построен пристрой к помещению МКОУ СОШ с УИОП № 7, в результате обеспечен односменный режим обучения во всех общеобразовательных организациях.

Проведен Капитальный ремонт МКОУ «Центр образования им. А.Некрасова», в результате обеспечен односменный режим обучения во всех общеобразовательных организациях.

Обеспечен односменный режим обучения во всех общеобразовательных организациях.

Сокращена доля учреждений с износом зданий свыше 50 % с 67% до 25%.

Построены детский сад и школа в микрорайоне № 10, в результате увеличен охват детей в возрасте от 1 до 3 лет дошкольным образованием с 44% до 53%.

Обеспечено 100% населения потребностями в школьных учреждениях.

Реализация мероприятий безопасно воспроизвести ситуацию на дорогах города и обучить правилам дорожного движения детей вместе с родителями

Количество вновь пришедших кадров – 75 чел.

Увеличено количество выпускников общеобразовательных организаций, обучающихся по педагогическим специальностям по договору о целевом приеме (не менее 1 выпускника в год)

Выполнен ремонт Холла регистратуры, установлено оборудование для системы электронного регистратора, установлено программное обеспечение для системы электронного регистратора КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» (ЦРБ).

Выполнен ремонт регистратуры взрослой поликлиники ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России

Установлено оборудование для системы электронной очереди, установлено программное обеспечение для системы электронной очереди КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая стоматологическая поликлиника» (ГСП)

Приобретен один автомобиль

Обеспечены медицинские учреждения кадрами

Количество вновь пришедших кадров – 74 чел.

Созданы новые рабочие места -450 чел.

Оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) потупит в год 11,1 млн. рублей.

Объем страховых взносов в год составит 29 млн. рублей.

Создано 44 новых рабочих места.

	<p>Оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год поступит 2,0 млн.руб. Объем страховых взносов в год составит 5,2 млн. рублей. Создано 130 новых рабочих.</p> <p>Оценочно планируется получить в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год поступит 2,9 млн. руб. Объем страховых взносов в год составит 7,6 млн. рублей. Создано 20 новых рабочих.</p> <p>Оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год поступит 0,7 млн.руб. Объем страховых взносов в год составит 1,8 млн. рублей. Создано 200 новых рабочих мест.</p> <p>Оценочно планируется получить в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год 4,8 млн.руб. Объем страховых взносов в год составит 12,6 млн. рублей. Создано 50 новых рабочих мест.</p> <p>Оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год поступит 1,1 млн.руб. Объем страховых взносов в год составит 3 млн. рублей.</p> <p>Выполнено строительство дороги – 23,0 км, реконструкция дороги – 11,87 км, капитальный ремонт дороги - 1,42 км, реконструкция объекта - 1,57 км.</p> <p>Выполнена реконструкция футбольного поля на 1000 мест. Увеличено количество жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся услугами спортивных объектов до 30%</p> <p>Выполнено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр.23. Увеличено количество жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся услугами спортивных объектов до 40%</p> <p>Выполнено строительство лыжного стадиона «Карпаты» в микрорайоне Боево. Увеличено количество жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся услугами спортивных объектов до 50%</p> <p>Выполнена санитарная чистка парковой зоны на ул. Сосновой. Выполнены работы по сносу и вывозу аварийных и сухостойных деревьев на территории площадью 10 га</p> <p>Функционирует экологическая лаборатория в лицее.</p> <p>На базе лицея работает городской экологический лагерь.</p> <p>Выпуск сборника исследовательских и проектных работ учащихся.</p> <p>Создан экологический паспорт микрорайона</p> <p>Реализованы противооползневые мероприятия на левом берегу реки Вятки протяженностью 800 метров</p>
--	--

<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>Решение проблем модернизации моногорода Кирово-Чепецка носит комплексный характер и требует четкого и слаженного взаимодействия всех уровней власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общества в целом. Таким образом, решение сложившихся проблем города Кирово-Чепецка требует комплексного подхода. Только реализация всех мероприятий программы позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие города Кирово-Чепецка.</p> <p>Результатами реализации программы станут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - привлечение потенциальных инвесторов для реализации инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики города;
--	---

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- модернизация транспортной и жилищно-коммунальной систем города, направленных на снятие инфраструктурных ограничений при реализации инвестиционных проектов;- увеличение эффективности бюджетной сферы и бизнеса, создание альтернативных производств, развитие малого и среднего предпринимательства;- рост качества жизни населения |
|--|--|

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта
1.	<i>Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Кирово-Чепецка»</i>					
1.1.	Разработка паспорта программы	программа	05.2017-06.2017	Разработан и утвержден паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Кирово-Чепецка» утвержден	Шинкарёв М.А., глава администрации	Шавлова Г.Г., заместитель главы администрации
2.	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</i>					
2.1.	Получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР)	проект	07.2017-08.2018	Моногороду присвоен статус ТОСЭР	Шинкарёв М.А., глава администрации	Шавлова Г.Г., заместитель главы администрации
2.2.	Внедрение проектного управления в работе	Проект	06.2017-10.2017	Созданы и действуют проектные структуры, приняты положения и регламенты. Сконцентрированы ресурсы для ускорения реализации проектов	Шинкарёв М.А., глава администрации	Шинкарёв М.А., глава администрации
3.	<i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</i>					
3.1.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Комплексное благоустройство городского парка (территория заброшенного комсомольского парка)».	мероприятие	01.2017 – 03.2018	Выполнены работы (бетонная дорожка, монтаж наружного освещения), восстановление нарушенного при земляных работах благоустройства, подключение к городской сети освещения).	Шинкарёв М.А., глава администрации	Копосов Д.В., заместитель главы администрации
3.2.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Комплексное благоустройство городской набережной» улица Вятская Набережная города Кирово-Чепецка».	мероприятие	01.2017 – 03.2018	Построен тротуар, велопешеходная дорожка Установлены малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны, дерево желаний), наружное освещение Построена детская площадка, спортивная площадка, смотровая площадка, ротонда Установлены нестационарные	Шинкарёв М.А., глава администрации	Копосов Д.В., заместитель главы администрации

				торговые объекты, мобильные туалетные кабины, парковочные места (на прилегающей территории) Устроены три пешеходные переходы Установлены видеонаблюдение, система озвучивания, точка доступа WiFi		
3.3.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Организация культурно-просветительского центра на базе существующего учреждения «Музейно-архивный центр».	мероприятие	01.2017 – 03.2018	Созданы медиацентры и (или) интеллект-центры как медиаобразовательная, культурно-просветительская среда Организованы передвижные и (или) виртуальные выставки Проведены фестивали «Лучший музейный урок» Установлены информационные киоски и (или) стенды в образовательных учреждениях и учреждениях культуры Организованы точки доступа WiFi Отремонтировано помещение музейно-архивного центра	Шинкарёв М.А., глава администрации	Копосов Д.В., заместитель главы администрации
3.4.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Строительство сквера для отдыха»	мероприятие	01.2017 – 03.2018	Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек из брусчатки. Установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны).	Шинкарёв М.А., глава администрации	Копосов Д.В., заместитель главы администрации
3.5.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Ремонт спортивной площадки»	мероприятие	01.2017 – 03.2018	Выполнены работы по ограждению спортивной площадки. Установлено спортивное оборудование.	Шинкарёв М.А., глава администрации	Копосов Д.В., заместитель главы администрации
4.	<i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</i>					

4.1.	Реализация комплексного проекта «Поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории города»	мероприятие	08.2017-06.2018 Создан инструмент отбора, обучения, сопровождения и реализации инновационных бизнес - проектов среди молодежи города Кирова-Чепецка Создать 5 инновационных бизнес - проектов сред	Популяризация рабочих профессий и специальностей прикладного ремесленного характера. Вовлечение в трудовую и предпринимательскую деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел социально уязвимых групп населения, лиц с ограниченными возможностями и лиц, испытывающих трудности в поиске работы. Стимулирование интереса к ручному творческому труду детей и подростков нашего региона, воспитание патриотизма и любви к глубокой и самобытной культуре и истории Родины. Развитие туристического потенциала территории.	Шавлова Г.Г., заместитель главы администрации	Кувшинова Е.Л., директор НП «Поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесел»
4.2.	Создание клуба молодых предпринимателей	мероприятие	08.2017-12.2018 Создан инструмент отбора, обучения, сопровождения и реализации инновационных бизнес - проектов среди молодежи города Кирова-Чепецка Создать 5 инновационных бизнес - проектов сред	Создан инструмент отбора, обучения, сопровождения и реализации инновационных бизнес - проектов среди молодежи города Кирова-Чепецка Создать 5 инновационных бизнес - проектов сред	Шавлова Г.Г., заместитель главы администрации	Касьянов А.А. – директор ООО «Фрешбитс»
5.	Направление «Развитие образования»					
5.1.	Реализация проекта «Школа безграничных возможностей»	проект	12.2018-12.2020	Созданы в МКОУ СОШ № 5 комфортные условия для получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (нарушения зрения и ОДА) качественного образования. Обеспечена полная доступность	Огородова Н.Б., начальник департамента образования администрации	Мешин В.В., директор МКОУ СОШ № 5

				здания, комфортные условия для образования, возможность проведения реабилитационных мероприятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (нарушения зрения и ОДА), более 60 детей		
5.2.	Реализация проекта «Детский сад безграничных возможностей»	проект	12.2021-12.2023	Созданы в МБДОУ детском саду № 3 комфортные условия для получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (нарушения интеллекта и ОДА) качественного образования. Обеспечена полная доступность здания, комфортные условия для образования, возможность проведения реабилитационных мероприятий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (нарушения интеллекта и ОДА), до 60 детей	Огородова Н.Б., начальник департамента образования администрации	Обухова Н.В., заведующий МБДОУ детским садом № 3
5.3.	Реализация проекта «Детский технопарк, Кванториум»	проект	11.2017-12.2020	Создан 1 детский технопарк на базе МКУ ДО «МРЦ». Обеспечена доступность занятий робототехникой для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Повышена доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности с 0,4% до 2%	Огородова Н.Б., начальник департамента образования администрации	Шумилова Ю.В., директор МКУ ДО «МРЦ»
5.4.	Строительство пристроя к помещению МКОУ СОШ с УИОП № 7 с целью создания новых мест в соответствии с программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением	мероприятие	12.2019-12.2021	Построен пристрой к помещению МКОУ СОШ с УИОП № 7, в результате обеспечен односменный режим обучения во всех общеобразовательных организациях. Сокращена доля учреждений с износом зданий свыше 50 % с	Шинкарёв М.А., глава администрации	Огородова Н.Б., начальник департамента образования администрации

	Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521			67% до 25%.		
5.5.	Капитальный ремонт МКОУ «Центр образования им. А.Некрасова» с целью создания новых мест в соответствии с программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521	мероприятие	12.2020-12.2022	Проведен Капитальный ремонт МКОУ «Центр образования им. А.Некрасова», в результате обеспечен односменный режим обучения во всех общеобразовательных организациях. Сокращена доля учреждений с износом зданий свыше 50 % с 67% до 25%.	Шинкарёв М.А., глава администрации	Огородова Н.Б., начальник департамента образования администрации
5.6.	Капитальный ремонт МКОУ СОШ с УИОП № 4 с целью создания новых мест в соответствии с программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521	мероприятие	12.2022-12.2024	Обеспечен односменный режим обучения во всех общеобразовательных организациях. Сокращена доля учреждений с износом зданий свыше 50 % с 67% до 25%.	Шинкарёв М.А., глава администрации	Огородова Н.Б., начальник департамента образования администрации
5.7.	Проектирование и строительство новых зданий детского сада и школы в микрорайоне № 10 (начальная школа - детский сад на 620 мест)	мероприятие	12.2022-09.2025	Построены детский сад и школа в микрорайоне № 10, в результате увеличен охват детей в возрасте от 1 до 3 лет дошкольным образованием с 44% до 53%. Обеспечено 100% населения потребностями в школьных учреждениях.	Шинкарёв М.А., глава администрации	Огородова Н.Б., начальник департамента образования администрации
5.8.	Реализация проекта «Зеленый свет» (детская площадка на территории МБОУ «Лицей» для обучения правилам дорожного движения)	проект	01.2018-12.2018	Реализация мероприятий безопасно воспроизвести ситуацию на дорогах города и обучить правилам дорожного движения детей вместе с	Огородова Н.Б., начальник департамента образования администрации	Землюкова Г.Н., директор МБОУ «Лицей»

				родителями		
5.9.	Обеспечение образовательных учреждений кадрами	мероприятие	09.2017-12.2025	Количество вновь пришедших кадров – 75 чел. Увеличено количество выпускников общеобразовательных организаций, обучающихся по педагогическим специальностям по договору о целевом приеме (не менее 1 выпускника в год)	Огородова Н.Б., начальник департамента образования администрации	Шумилова Ю.В., директор МКУ ДО «МРЦ»
6.	<i>Направление «Развитие здравоохранения»</i>					
6.1.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»	мероприятие	04.2017-07.2017	Выполнен ремонт Холла регистратуры, установлено оборудование для системы электронного регистратора, установлено программное обеспечение для системы электронного регистратора КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» (ЦРБ).	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	Фролова О.В., главный врач КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»
6.2.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая городская стоматологическая поликлиника»	мероприятие	04.2017-06.2017	Установлено оборудование для системы электронной очереди, установлено программное обеспечение для системы электронной очереди КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая стоматологическая поликлиника» (ГСП)	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	Хохрин В.И., главный врач КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая городская стоматологическая поликлиника»
6.3.	Приобретение (оснащение) поликлиник автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства	мероприятие	04.2017-08.2017	Приобретен один автомобиль	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	Фролова О.В., главный врач КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» Тимофеева В.Ю.,

						начальник ФБУЗ "МСЧ № 52" ФМБА России
6.4.	Обеспечение медицинских учреждений кадрами	мероприятие	09.2017-05.2021	Обеспечены медицинские учреждения кадрами Количество вновь пришедших кадров – 74 чел.	Шинкарёв М.А., глава администрации	Гагаринов И.А., первый заместитель главы администрации
7.	Направление «Развитие промышленности»					
7.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание логистического центра»	проект	01.2016-12.2018	Созданы новые рабочие места -450 чел. Объем инвестиций-1350,0 млн.руб. Оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) потупит в год 11,1 млн. рублей. Объем страховых взносов в год составит 29 млн. рублей.	Прокопенко А.В., генеральный директор ООО «РОМЕКС-КУБАНЬ»	Томенко К.Э., заместитель генерального директора ООО «РОМЕКС-КУБАНЬ»
7.2.	Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция ООО «Кирово-Чепецкий ЗЖБИ»	проект	01.2016-12.2017	Создано 44 новых рабочих места. Объем инвестиций-123,64 млн.руб. Оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год поступит 2,0 млн.руб. Объем страховых взносов в год составит 5,2 млн. рублей.	Вишневский Ю.В., учредитель ООО «Кирово-Чепецкий ЗЖБИ»	Вишневский Ю.В., генеральный директор ООО «Кирово-Чепецкий ЗЖБИ»
7.3.	Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке древесины»	проект	01.2016-12.2019	Создано 130 новых рабочих. Объем инвестиций- 250,0 млн.руб. Оценочно планируется получить в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год поступит 2,9 млн. руб. Объем страховых взносов в год составит 7,6 млн. рублей.	Ши Юн, учредитель ООО «Инвестиции и Технологии Ши»	Стрижков Ю.В., генеральный директор ООО «Инвестиции и Технологии Ши»

7.4.	Реализация инвестиционного проекта «Развитие производства наукоемких медицинских изделий»	проект	06.2013-12.2018	Создано 20 новых рабочих. Объем инвестиций-119,1млн.руб. Оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год поступит 0,7 млн.руб. Объем страховых взносов в год составит 1,8 млн. рублей.	Анисимов А.Н., директор ООО «СКБ МТ»	Анисимов А.Н., зам. управляющего по развитию ЗАО НПП «Медина»
7.5.	Реализация инвестиционного проекта «Производство древесноволокнистых плит»	проект	01.2016-12.2018	Создано 200 новых рабочих мест. Объем инвестиций-183,7 млн.руб. Оценочно планируется получить в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год 4,8 млн.руб. Объем страховых взносов в год составит 12,6 млн. рублей.	Вихарев А.П., генеральный директор АО «Красный Якорь»	Арефьев Д.А., директор ООО «Вяткаплитпром»
8.	Направление «Развитие сельского хозяйства»					
8.1.	Реализация инвестиционного проекта «Строительство новых тепличных комплексов и реконструкция теплиц»	проект	01.2016-12.2020	Создано 50 новых рабочих мест. Объем инвестиций-364,0 млн.руб. Оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год поступит 1,1 млн.руб. Объем страховых взносов в год составит 3 млн. рублей.	Кулиев Аллахаверди Абдулкерим оглы, генеральный директор ООО СХП «Чепецкий Тепличный комбинат»	Михеев Ю.Е., директор ООО СХП «Чепецкий Тепличный комбинат»
9.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»					
9.1.	Строительство дорожной развязки на автомобильной дороге по улице Островского	проект	12.2017-12.2025	Выполнено строительство дороги протяженностью 0,18 км	Копосов Д.В., заместитель главы администрации	Четвериков А.В., директор МКУ «ДЭС»
9.2.	Реконструкция автомобильной дороги по улице Революции	проект	12.2017-12.2025	Выполнена реконструкция дороги протяженностью 1,0 км	Копосов Д.В., заместитель главы администрации	Четвериков А.В., директор МКУ «ДЭС»
9.3.	Реконструкция участка а/д вдоль ЗМУ до моста через р. Елховка у	проект	10.2017-12.2019	Выполнена реконструкция дороги протяженностью 0,92 км	Копосов Д.В., заместитель главы	Четвериков А.В., директор

	нефтебазы в городе Кирово-Чепецке				администрации	МКУ «ДЭС»
9.4.	Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Ленина от дома № 37 до дома №47	проект	12.2017-12.2025	Выполнена реконструкция дороги протяженностью 0,45 км	Копосов Д.В., заместитель главы администрации	Четвериков А.В., директор МКУ «ДЭС»
9.5.	Реконструкция участка автомобильной дороги по проспекту Мира от дома № 3 до дома №37	проект	12.2017-12.2025	Выполнена реконструкция дороги протяженностью 1,1 км	Копосов Д.В., заместитель главы администрации	Четвериков А.В., директор МКУ «ДЭС»
9.6.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Васнецовых	проект	12.2017-12.2019	Выполнен капитальный ремонт дороги протяженностью 1,32 км	Копосов Д.В., заместитель главы администрации	Четвериков А.В., директор МКУ «ДЭС»
9.7.	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге по улице 60 лет Октября	проект	12.2017-12.2019	Выполнен капитальный ремонт дороги протяженностью 0,05 км	Копосов Д.В., заместитель главы администрации	Четвериков А.В., директор МКУ «ДЭС»
9.8.	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге по улице Вятская Набережная	проект	12.2017-12.2020	Выполнен капитальный ремонт дороги протяженностью 0,05 км	Копосов Д.В., заместитель главы администрации	Четвериков А.В., директор МКУ «ДЭС»
9.9.	Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	проект	10.2017-12.2019	Выполнена реконструкция автомобильных дорог протяженностью 8,4 км	Копосов Д.В., заместитель главы администрации	Четвериков А.В., директор МКУ «ДЭС»
9.10.	Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области	проект	12.2018-12.2021	Выполнено строительство дороги протяженностью 34,6 км	Шевелев Ю.А., заместитель министра, начальник отдела дорожной транспорта Кировской области	Копосов Д.В., заместитель главы администрации
9.11.	Ремонт центральной улицы (Вятская Набережная)	проект	09.2017-12.2017	Выполнен ремонт центральной дороги протяженностью 1,11 км	Копосов Д.В., заместитель главы администрации	Четвериков А.В., директор МКУ «ДЭС»
10.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					
10.1.	Реконструкция коллектора D-800 вдоль ОАО «Вэлконт»	мероприятие	07.2019-12.2019	Выполнена реконструкция объекта протяженностью 0,65 км.	Сенякаев П.П., директор ООО	Копосов Д.В., заместитель

					«ВВКС»	главы администрации
10.2.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм сталь	мероприятие	07.2021-12.2021	Выполнена реконструкция объекта протяженность 0,27 км.	Сенякаев П.П., директор ООО «ВВКС»	Копосов Д.В., заместитель главы администрации
10.3.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь	мероприятие	07.2024-12.2024	Выполнена реконструкция объекта протяженность 0,65 км.	Сенякаев П.П., директор ООО «ВВКС»	Копосов Д.В., заместитель главы администрации
11.	<i>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</i>					
11.1.	Реконструкция футбольного поля основного спортивного ядра, расположенного по адресу г.Кирово-Чепецк, спортивная зона (район ул. Спортивная, Монтажная, Островского)	проект	05.2020-09.2025	Выполнена реконструкция футбольного поля на 1000 мест. Увеличено количество жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся услугами спортивных объектов до 30%	Шинкарёв М.А., глава администрации	Шумилов Д.А., главный специалист отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации
11.2.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр.23.	проект	12.2019-12.2024	Выполнено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр.23. Увеличено количество жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся услугами спортивных объектов до 40%	Шинкарёв М.А., глава администрации	Шумилов Д.А., главный специалист отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации
11.3.	Строительство городского лыжного стадиона «Карпаты» в микрорайоне Боево.	проект	12.2020-11.2025	Выполнено строительство лыжного стадиона «Карпаты» в микрорайоне Боево. Увеличено количество жителей города Кирово-Чепецка, пользующихся услугами спортивных объектов до 50%	Шинкарёв М.А., глава администрации	Шумилов Д.А., главный специалист отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации
12.	<i>Направление «Экологическое развитие»</i>					
12.1.	Санитарная чистка парковых зон	мероприятие	05.2017-09.2017	Выполнена санитарная чистка парковой зоны на ул. Сосновой	Копосов Д.В., заместитель главы	Геккель М.А., ведущий

				Выполнены работы по сносу и вывозу аварийных и сухостойных деревьев на территории площадью 10 га	администрации	специалист отдела дорожной деятельности и благоустройства администрации
12.2.	Организация региональной инновационной площадки министерства образования Кировской области по теме «Проектирование интегративно-развивающей среды по формированию экологической культуры учащихся в условиях социального партнерства»	мероприятие	02.2017-12.2017	Функционирует экологическая лаборатория в лицее при финансовой поддержке ОА «ОХК «УРАЛХИМ». На базе лицея работает городской экологический лагерь. Разработаны и апробированы дидактические и методические материалы по данному направлению. Выпуск сборника исследовательских и проектных работ учащихся. Создан экологический паспорт микрорайона	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	Землюкова Г.Н., директор МБОУ «Лицей».
12.3.	Противооползневые мероприятия левого берега реки Вятки	Проект	12.2023-12.2025	Реализованы противооползневые мероприятия на левом берегу реки Вятки протяженностью 800 метров	Шинкарёв М.А., глава администрации	Копосов Д.В., заместитель главы администрации

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/Контрольная точка)	Срок
1.	<i>Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Кирово-Чепецка»</i>			
1.1.	Разработка и реализация паспорта программы	Утвержден паспорт программы и начата его реализация	Завершение этапа	07.06.2017
		Разработана дорожная карта	Завершение этапа	13.06.2017
		Подготовлен статус - отчет по достижению показателей программы	Контрольная точка	31.07.2017 29.12.2017
		Выполнена актуализация паспорта программы с сводного плана на 2018 год и на период до 2025 года	Контрольная точка	29.12.2017
2.	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</i>			
2.1.	Получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР)	Заключение соглашений с инвесторами	Завершение этапа	31.07.2017
		Подготовка заявки на ТОСЭР	Завершение этапа	29.12.2017
		Отправлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации	Контрольная точка	28.02.2018
		Присвоение статуса ТОСЭР	Завершение этапа	31.08.2018
2.2.	Внедрение проектного управления в работе	Проект инициирован. Утверждены паспорт и дорожная карта	Завершение этапа	30.06.2017
		Разработаны и утверждены положение о проектной деятельности, положение о проектном офисе, положение о проектном комитете, состав проектного комитета	Завершение этапа	31.07.2017
		Обучены основам проектного управления ответственные сотрудники администрации.	Контрольная точка	30.06.2017
		Разработаны и утверждены паспорта и сводные планы первых проектов	Контрольная точка	31.07.2017
		Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	31.10.2017
3.	<i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</i>			
3.1.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Комплексное благоустройство городского парка (территория	Разработаны проекты	Завершение этапа	15.04.2017
		Разработаны программы культурно-развлекательных (концерты, выставки, фестивали, городские праздники и	Завершение этапа	15.04.2017

заброшенного комсомольского парка)	пр.), просветительских (лекций, мастер-классов, воркшопов и пр.), краеведческих (экскурсии) мероприятий; разработаны карты информационных / просветительских / туристических / краеведческих порталов (проекты уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)		
	Начаты строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	04.08.2017
	Выполнены частично строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	31.08.2017
	Проведены мероприятия, запущены интернет-порталы, запланированные на период с 01.05.2017 по 31.08.2017 (проекты уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	31.08.2017
	Приняты муниципальным заказчиком и приемной комиссией объекты капитального строительства и благоустройства согласно списку проектов Программы повышения качества среды моногородов (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Контрольная точки	31.10.2017
	Проведены события, запущены интернет-порталы, запланированные на период с 01.09.2017 по 20.12.2017 (проекты уровня XS)	Завершение этапа	20.12.2017
	Завершение проекта. Подготовка отчета	Завершение этапа	31.03.2018

3.2.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Комплексное благоустройство городской набережной» улица Вятская Набережная города Кирово-Чепецка».	Разработаны проекты	Завершение этапа	15.04.2017
		Разработаны программы культурно-развлекательных (концерты, выставки, фестивали, городские праздники и пр.), просветительских (лекций, мастер-классов, воркшопов и пр.), краеведческих (экскурсии) мероприятий; разработаны карты информационных / просветительских / туристических / краеведческих порталов (проекты уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	15.04.2017
		Начаты строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	04.08.2017
		Выполнены частично строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	31.08.2017
		Проведены мероприятия, запущены интернет-порталы, запланированные на период с 01.05.2017 по 31.08.2017 (проекты уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	31.08.2017
		Приняты муниципальным заказчиком и приемной комиссией объекты капитального строительства и благоустройства согласно списку проектов Программы повышения качества среды моногородов (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Контрольная точки	31.10.2017
	Проведены события, запущены	Завершение этапа	20.12.2017	

		интернет-порталы, запланированные на период с 01.09.2017 по 20.12.2017 (проекты уровня XS)		
		Завершение проекта. Подготовка отчета	Завершение этапа	31.03.2018
3.3.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Организация культурно-просветительского центра на базе существующего учреждения «Музейно-архивный центр».	Разработаны проекты	Завершение этапа	15.04.2017
		Разработаны программы культурно-развлекательных (концерты, выставки, фестивали, городские праздники и пр.), просветительских (лекций, мастер-классов, воркшопов и пр.), краеведческих (экскурсии) мероприятий; разработаны карты информационных / просветительских / туристических / краеведческих порталов (проекты уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	15.04.2017
		Начаты строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	04.08.2017
		Выполнены частично строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	31.08.2017
		Проведены мероприятия, запущены интернет-порталы, запланированные на период с 01.05.2017 по 31.08.2017 (проекты уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	31.08.2017
		Приняты муниципальным заказчиком и приемной комиссией объекты капитального строительства и благоустройства согласно списку проектов Программы повышения качества среды моногородов (за	Контрольная точки	31.10.2017

		исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)		
		Проведены события, запущены интернет-порталы, запланированные на период с 01.09.2017 по 20.12.2017 (проекты уровня XS)	Завершение этапа	20.12.2017
		Завершение проекта. Подготовка отчета	Завершение этапа	31.03.2018
3.4.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Строительство сквера для отдыха».	Разработаны проекты	Завершение этапа	15.04.2017
		Разработаны программы культурно-развлекательных (концерты, выставки, фестивали, городские праздники и пр.), просветительских (лекций, мастер-классов, воркшопов и пр.), краеведческих (экскурсии) мероприятий; разработаны карты информационных / просветительских / туристических / краеведческих порталов (проекты уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	15.04.2017
		Начаты строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	04.08.2017
		Выполнены частично строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	31.08.2017
		Проведены мероприятия, запущены интернет-порталы, запланированные на период с 01.05.2017 по 31.08.2017 (проекты уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	31.08.2017
		Приняты муниципальным заказчиком и	Контрольная точки	31.10.2017

		приемной комиссией объекты капитального строительства и благоустройства согласно списку проектов Программы повышения качества среды моногородов (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)		
		Проведены события, запущены интернет-порталы, запланированные на период с 01.09.2017 по 20.12.2017 (проекты уровня XS)	Завершение этапа	20.12.2017
		Завершение проекта. Подготовка отчета	Завершение этапа	31.03.2018
3.5.	Проект «Пять шагов благоустройства повседневности»: «Ремонт спортивной площадки»	Разработаны проекты	Завершение этапа	15.04.2017
		Разработаны программы культурно-развлекательных (концерты, выставки, фестивали, городские праздники и пр.), просветительских (лекций, мастер-классов, воркшопов и пр.), краеведческих (экскурсии) мероприятий; разработаны карты информационных / просветительских / туристических / краеведческих порталов (проекты уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	15.04.2017
		Начаты строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	04.08.2017
		Выполнены частично строительно-монтажные работы или работы по благоустройству (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Завершение этапа	31.08.2017
		Проведены мероприятия, запущены интернет-порталы, запланированные на период с 01.05.2017 по 31.08.2017 (проекты	Завершение этапа	31.08.2017

		уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)		
		Приняты муниципальным заказчиком и приемной комиссией объекты капитального строительства и благоустройства согласно списку проектов Программы повышения качества среды моногородов (за исключением проектов уровня XS согласно Методическим рекомендациям по выбору проектов Программы)	Контрольная точки	31.10.2017
		Проведены события, запущены интернет-порталы, запланированные на период с 01.09.2017 по 20.12.2017 (проекты уровня XS)	Завершение этапа	20.12.2017
		Завершение проекта. Подготовка отчета	Завершение этапа	31.03.2018
4.	<i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»</i>			
4.1.	Реализация комплексного проекта «Поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории города»	Сопровождение уроков труда, краеведения, ИЗО методическими и наглядными пособиями,	Завершение этапа	31.05.2018
		Организация тематической внеурочной деятельности по народной культуре России и традиционным народным художественным промыслам Вятки	Завершение этапа	31.05.2018
		Проведение демонстрационных практикумов и интерактивных мастер-классов	Завершение этапа	31.05.2018
		Внедрение не менее трех видов факультативных занятий детско-юношеского творчества, реализуемых в системе многофункционального ресурсного центра по профессиям.	Завершение этапа	31.05.2018
		Проведение общегородского конкурса, направленного на поддержку и развитие народных художественных промыслов и ремесел.	Контрольная точка	31.08.2017
		Предоставление отчета.	Завершение этапа	30.06.2018

4.2.	Создание клуба молодых предпринимателей	Подготовлен план мероприятий	Завершение этапа	31.08.2017
		Утверждение концепции развития Клуба	Контрольная точка	31.08.2017
		Произведен набор среди молодежи города. Кирово-Чепецка претендентов на участие в программе в количестве не менее 20 человек	Завершение этапа	01.11.2017
		Подготовлены бизнес-проекты для привлечения инвестиций в количестве не менее 5 штук	Контрольная точка	01.09.2018
		Получены инвестиции в отобранные проекты, созданы ЮЛ, запущены проекты в работу	Завершающий этап	31.12.2018
5.	<i>Направление «Развитие образования»</i>			
5.1.	Разработка и реализация проекта «Школа безграничных возможностей»	Мероприятие инициировано. Разработан план реализации мероприятия	Завершение этапа	29.12.2018
		Подготовлена проектно-сметная документация.	Завершение этапа	30.06.2019
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	25.07.2019
		Направление заявочной документации в министерство образования Кировской области	Контрольная точка	31.07.2019
		Заключено соглашение о предоставлении субсидий	Завершение этапа	29.12.2019
		Определены подрядчики выполнения работ. Заключены контракты.	Завершение этапа	31.05.2020
		Проект завершен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	31.12.2020
5.2.	Разработка и реализация проекта «Детский сад безграничных возможностей»	Мероприятие инициировано. Разработан план реализации мероприятия	Завершение этапа	31.12.2021
		Подготовлена проектно-сметная документация.	Завершение этапа	30.05.2022
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	25.06.2022
		Направление заявочной документации в	Контрольная точка	31.07.2022

		министерство образования Кировской области		
		Заключено соглашение о предоставлении субсидий	Завершение этапа	31.12.2022
		Определены подрядчики выполнения работ. Заключены контракты.	Завершение этапа	31.05.2023
		Проект завершен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	31.12.2023
5.3.	Разработка и реализация проекта «Детский технопарк, Кванториум»	Мероприятие инициировано. Разработаны план реализации мероприятия и Концепция.	Завершение этапа	30.11.2017
		Направление заявочной документации в министерство образования и науки Российской Федерации	Контрольная точка	29.12.2017
		Заключено соглашение о предоставлении субсидий	Завершение этапа	28.02.2018
		Определены подрядчики выполнения работ. Заключены контракты.	Завершение этапа	31.07.2018
		Проект завершен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	31.12.2020
5.4.	Строительство пристроя к помещению МКОУ СОШ с УИОП № 7 с целью создания новых мест в соответствии с программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия	Контрольная точка	31.12.2019
		Подготовлена проектно-сметная документация.	Завершение этапа	30.06.2020
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	31.07.2020
		Заключено соглашение о предоставлении субсидий	Завершающий этап	31.12.2020
		Определены подрядчики выполнения работ. Заключены контракты	Контрольная точка	31.05.2021
		Мероприятия выполнены. Подготовлен итоговый отчет	Завершающий этап	31.12.2021
5.5.	Капитальный ремонт МКОУ «Центр образования им. А.Некрасова» с целью создания новых мест в соответствии с программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия	Контрольная точка	31.12.2020
		Подготовлена проектно-сметная документация.	Завершение этапа	30.06.2021
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	30.07.2021
		Заключено соглашение о предоставлении субсидий	Завершающий этап	31.12.2021

	Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521	Определены подрядчики выполнения работ. Заключены контракты	Контрольная точка	31.05.2022
		Мероприятия выполнены. Подготовлен итоговый отчет	Завершающий этап	31.12.2022
5.6.	Капитальный ремонт МКОУ СОШ с УИОП № 4 с целью создания новых мест в соответствии с программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия	Контрольная точка	31.12.2022
		Подготовлена проектно-сметная документация.	Завершение этапа	30.06.2023
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	30.07.2023
		Заключено соглашение о предоставлении субсидий	Завершающий этап	31.12.2023
		Определены подрядчики выполнения работ. Заключены контракты	Контрольная точка	31.05.2024
		Мероприятия выполнены. Подготовлен итоговый отчет	Завершающий этап	31.12.2024
5.7.	Проектирование и строительство новых зданий детского сада и школы в микрорайоне № 10 (начальная школа-детский сад на 620 мест)	Мероприятие инициировано. Разработан план реализации мероприятия	Завершение этапа	31.12.2022
		Подготовлена проектно-сметная документация.	Завершение этапа	30.06.2023
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	25.07.2023
		Направление заявочной документации в министерство образования Кировской области	Контрольная точка	31.07.2023
		Заключено соглашение о предоставлении субсидий	Завершение этапа	31.12.2023
		Определены подрядчики выполнения работ. Заключены контракты.	Завершение этапа	31.05.2024
		Проект завершен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	30.09.2025
5.8.	Реализация проекта «Зеленый свет» (детская площадка на территории МБОУ «Лицей» для обучения правилам дорожного движения)	Направление заявочной документации в министерство образования и науки Российской Федерации	Контрольная точка	31.01.2018
		Заключено соглашение о предоставлении субсидий	Завершение этапа	31.03.2018
		Определены подрядчики выполнения работ. Заключены контракты.	Завершение этапа	31.08.2018
		Проект завершен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	31.12.2018

		отчет		
5.9.	Обеспечение образовательных учреждений кадрами	Организация обучения учащихся 10-11 классов школ города по программе профессиональной подготовки по направлению «Педагогика» (формирование группы)	Завершение этапа	29.09.2017
		Направление заявки на целевое обучение в образовательные организации высшего образования на получение высшего педагогического образования и заключение договоров о целевом обучении между образовательными организациями и выпускниками общеобразовательных организаций	Завершение этапа	31.03.2017
		Проведение отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении в образовательной организации высшего образования по гарантированной квоте для моногорода на получение высшего педагогического образования	Завершение этапа	31.05.2017
		Заключение договора о целевом приеме в образовательную организацию высшего образования по гарантированной квоте для моногородов на получение высшего педагогического образования	Завершение этапа	31.05.2017
		Осуществление единовременной социальной выплаты молодым специалистам образовательных организаций	Завершение этапа	29.12.2017
6.	<i>Направление «Развитие здравоохранения»</i>			
6.1.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»	Приобретено оборудование для системы электронного регистратора КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»	Завершение этапа	13.04.2017
		Установлено оборудование для системы электронного регистратора КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»	Завершение этапа	28.04.2017
		Введено в эксплуатацию оборудование и программное обеспечение зоны регистрации и ожидания приема в КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»	Контрольная точка	28.04.2017

		Подготовлена смета по замене входных дверей холла регистратуры КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»	Завершение этапа	31.05.2017
		Определен подрядчик на выполнение работ по замене входных дверей холла регистратуры КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ». Подписан контракт.	Завершение этапа	05.06.2017
		Подписан акт выполненных работ по замене входных дверей холла регистратуры КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»	Контрольная точка	31.07.2017
6.2.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая городская стоматологическая поликлиника»	Приобретено оборудование и программное обеспечение для системы электронной очереди КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ГСП»	Завершение этапа	28.04.2017
Установлено оборудование и программное обеспечение для системы электронной очереди КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ГСП»		Завершение этапа	31.05.2017	
Введено в эксплуатацию оборудование и программное обеспечение системы электронной очереди КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ГСП»		Контрольная точка	30.06.2017	
6.3.	Приобретение (оснащение) поликлиник автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства	Направление заявочной документации в Минпромторг РФ	Завершение этапа	28.04.2017
		Заключен государственный контракт между Правительством Кировской области и Минпромторгом РФ на поставку автомобиля скорой помощи	Завершение этапа	31.07.2017
		Поставлен автомобиль скорой помощи. Подписан акт приема.	Контрольная точка	31.08.2017
6.4.	Обеспечение медицинских учреждений кадрами	Организация обучения учащихся 10-11 классов школ города по программе профессиональной подготовки по направлению «Медицина» (формирование группы)	Завершение этапа	29.09.2017
		Направление заявки на целевое обучение в образовательные организации высшего образования на получение высшего медицинского образования и заключение договоров о целевом обучении между медицинскими организациями и	Завершение этапа	31.03.2017

		выпускниками общеобразовательных организаций		
		Проведение отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении в образовательной организации высшего образования по гарантированной квоте для моногорода на получение высшего медицинского образования	Завершение этапа	31.05.2017
		Заключение договора о целевом приеме в образовательную организацию высшего образования по гарантированной квоте для моногородов на получение высшего медицинского образования	Контрольная точка	31.05.2017
7.	<i>Направление «Развитие промышленности»</i>			
7.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание логистического центра»	Получение разрешения на строительство	Контрольная точка	13.02.2017
		Выход на проектную мощность	Контрольная точка	31.08.2017
		Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	31.12.2018
7.2.	Реализация инвестиционного проекта ООО «Реконструкция «Кирово-Чепецкий ЗЖБИ»	Реконструкция здания	Завершение этапа	30.11.2017
		Выход на проектную мощность	Контрольная точка	29.12.2017
		Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	29.12.2017
7.3.	Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке древесины»	Поставка оборудования	Завершение этапа	31.12.2016
		Выход на проектную мощность	Контрольная точка	29.12.2017
		Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	31.12.2019
7.4.	Реализация инвестиционного проекта «Развитие производства наукоемких медицинских изделий»	Поставка оборудования	Завершение этапа	31.12.2013
		Выход на проектную мощность	Контрольная точка	29.12.2017
		Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	31.12.2018
7.5.	Реализация инвестиционного проекта «Производство древесноволокнистых плит»	Поставка оборудования	Завершение этапа	31.12.2016
		Выход на проектную мощность	Контрольная точка	29.12.2017
		Проект закончен. Подготовлен итоговый отчет	Завершение этапа	31.12.2018
8.	<i>Направление «Развитие сельского хозяйства»</i>			
8.1.	Реализация инвестиционного проекта ««Строительство новых тепличных	Реконструкция тепличных комплексов (закрытие 4,2 га)	Завершение этапа	31.12.2019

	комплексов и реконструкция теплиц»	Выход на проектную мощность	Контрольная точка	01.01.2020
		Запуск проекта. Подготовлен итоговый отчет.	Контрольная точка	31.12.2020
9.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»			
9.1.	Строительство дорожной развязки на автомобильной дороге по улице Островского	Включение мероприятия в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	Завершение этапа	29.12.2017
		Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	30.12.2022
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	31.03.2023
		Строительство дорожной развязки	Контрольная точка	31.12.2025
		Акт выполненных работ. Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2025
9.2.	Реконструкция автомобильной дороги по улице Революции	Включение мероприятия в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	Завершение этапа	29.12.2017
		Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	31.12.2024
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	31.03.2025
		Реконструкция автомобильной дороги по улице Революции	Контрольная точка	31.12.2025
		Акт выполненных работ. Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2025
9.3.	Реконструкция участка а/д вдоль ЗМУ до моста через р. Елховка у нефтебазы в городе Кирово-Чепецке	Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	30.10.2017
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	30.11.2017
		Подача заявки в НО «Фонд развития моногородов»	Контрольная точка	25.12.2017
		Заключение генерального соглашения с НО «Фонд развития моногородов»	Контрольная точка	30.03.2018
		Получение подтверждения о финансировании	Контрольная точка	30.05.2018
		Разработка рабочей документации	Завершение этапа	30.10.2018
		Реконструкция участка а/д вдоль ЗМУ до	Завершение этапа	31.12.2019

		моста через р. Елховка у нефтебазы в городе Кирово-Чепецке		
9.4.	Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Ленина от дома № 37 до дома №47	Включение мероприятия в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	Завершение этапа	29.12.2017
		Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	31.12.2023
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	31.03.2024
		Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Ленина от дома №37 до дома №47	Контрольная точка	31.12.2025
		Акт выполненных работ. Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2025
9.5.	Реконструкция участка автомобильной дороги по проспекту Мира от дома № 3 до дома №37	Включение мероприятия в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	Завершение этапа	29.12.2017
		Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	31.12.2023
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	31.03.2024
		Реконструкция участка автомобильной дороги по проспекту Мира от дома №3 до дома №37	Контрольная точка	31.12.2025
		Акт выполненных работ. Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2025
9.6.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Васнецовых	Включение мероприятия в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	Завершение этапа	29.12.2017
		Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Васнецовых	Контрольная точка	31.12.2019
		Акт выполненных работ. Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2019
9.7.	Капитальный ремонт путепровода на	Включение мероприятия в программу	Завершение этапа	29.12.2017

	автомобильной дороге по улице 60 лет Октября	комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»		
		Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	30.12.2018
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	31.03.2019
		Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге по улице 60 лет Октября	Контрольная точка	31.12.2019
		Акт выполненных работ. Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2019
9.8.	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге по улице Вятская Набережная	Включение мероприятия в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	Завершение этапа	29.12.2017
		Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	31.12.2019
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	31.03.2020
		Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге по улице Вятская Набережная	Контрольная точка	31.12.2020
		Акт выполненных работ. Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2020
9.9.	Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	30.10.2017
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	30.11.2017
		Подача заявки в НО «Фонд развития моногородов»	Контрольная точка	25.12.2017
		Заключение генерального соглашения с НО «Фонд развития моногородов»	Контрольная точка	30.03.2018
		Получение подтверждения о софинансировании	Контрольная точка	30.05.2018
		Разработка рабочей документации	Завершение этапа	30.10.2018
		Реконструкция дорог	Завершение этапа	31.12.2019
9.10.	Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской в	Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	31.12.2018
		Получение положительного заключения	Завершение этапа	31.01.2018

	Кировской области	ГосЭкспертизы.		
		Строительство	Контрольная точка	30.11.2021
		Акт выполненных работ. Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2021
9.11.	Ремонт центральной улицы (Вятская Набережная)	Подготовка сметной документации.	Контрольная точка	29.09.2017
		Получение положительного заключения Экспертизы.		30.10.2017
		Ремонт улицы	Контрольная точка	30.11.2017
		Акт выполненных работ. Проект завершен	Завершение этапа	29.12.2017
10.	<i>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»</i>			
10.1.	Реконструкция коллектора D-800 вдоль ОАО «Вэлконт»	Подготовка проектной документации.	Завершение этапа	31.07.2019
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	30.08.2019
		Проведена реконструкция объекта	Завершение этапа	31.12.2019
		Приемка работ	Контрольная точка	31.12.2019
10.2.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм сталь	Подготовка проектной документации	Завершение этапа	31.07.2021
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	30.08.2021
		Проведена реконструкция объекта	Завершение этапа	31.12.2021
		Приемка работ	Контрольная точка	31.12.2021
10.3.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь	Подготовка проектной документации.	Завершение этапа	31.07.2024
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	31.08.2024
		Проведена реконструкция объекта	Завершение этапа	31.12.2024
		Приемка работ	Контрольная точка	31.12.2024
11.	<i>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</i>			
11.1.	Реконструкция футбольного поля основного спортивного ядра, расположенного по адресу г.Кирово-Чепецк, спортивная зона (район ул. Спортивная, Монтажная, Островского)	Подготовка документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	Завершение этапа	30.05.2020
		Включение объекта строительства в Государственную программу Кировской области «Развитие физической культуры и спорта»	Контрольная точка	30.06.2020
		Подписание акта выполненных работ.	Завершение этапа	30.09.2025
11.2.	Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр.23.	Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	31.12.2019
		Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения	Завершение этапа	31.05.2020

		Включение объекта строительства в Государственную программу Кировской области «Развитие физической культуры и спорта»	Контрольная точка	31.05.2020
		Подписание акта выполненных работ.	Завершение этапа	31.12.2024
11.3.	Строительство городского лыжного стадиона «Карпаты» в микрорайоне Боево	Разработка проектно-сметной документации.	Завершение этапа	31.12.2020
		Получение положительного заключения ГосЭкспертизы.	Завершение этапа	30.11.2020
		Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения	Завершение этапа	31.05.2021
		Включение объекта строительства в государственную программу Кировской области «Развитие физической культуры и спорта»	Контрольная точка	31.05.2021
		Подписание акта выполненных работ.	Завершение этапа	01.11.2025
12.	<i>Направление «Экологическое развитие»</i>			
12.1.	Санитарная чистка парковых зон	Разработана сметная документация на оказание услуг по санитарной чистке парковой зоны на ул. Сосновая	Завершение этапа	31.05.2017
		Разработано Техническое задание на оказание услуг по санитарной чистке парковой зоны на ул. Сосновая	Контрольная точка	30.06.2017
		Проведение работ по санитарной чистке парковой зоны на ул. Сосновой	Завершение этапа	15.09.2017
		Проект завершен	Завершение этапа	15.09.2017
12.2.	Организация региональной инновационной площадки министерства образования Кировской области по теме «Проектирование интегративно-развивающей среды по формированию экологической культуры учащихся в условиях социального партнерства»	Участие в проектной сессии «Развитие инновационных образовательных организаций Кировской области» на базе ВятГУ (годовой отчет работы инновационной площадки)	Завершающий этап	29.12.2017
		Организация и проведение городской экологической игры «Наш дом – планета Земля»	Контрольная точка	28.02.2017
		Открытие экологической лаборатории в лицее	Контрольная точка	31.03.2017
		Организация работы городского практикума по освоению современных средств обучения для учителей химии, биологии, географии,	Контрольная точка	28.04.2017

		начальных классов		
		Организация работы городского экологического лагеря	Контрольная точка	30.06.2017
		Областной научно-практический семинар «Формирование экологической культуры учащихся в среде социального партнерства»	Контрольная точка	30.11.2017
		Окружные экологические чтения	Контрольная точка	31.10.2017
		Выпуск сборника исследовательских и проектных работ учащихся	Завершающий этап	30.11.2017
		Экологический паспорт микрорайона лицея	Контрольная точка	29.12.2017
		Выпуск учебно-методических материалов по экологическому воспитанию из опыта работы педагогов лицея	Завершающий этап	29.12.2017
12.3.	Противопожарные мероприятия левого берега реки Вятки	Проектно-исследовательские работы	Контрольная точка	31.12.2023
		Проведение противопожарных мероприятий на левом берегу реки Вятки	Завершение этапа	31.12.2025
		Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2025

4. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Годы реализации		Всего, млн.руб.
		2017	2018	
1.	Мероприятия и проекты по направлению «Развитие городской среды и благоустройство»	58,05	56,15	251,0
1.1.	Реализация проекта «Пять шагов благоустройства повседневности»	11,15	5,75	16,9
1.2.	Реализация программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Кирово-Чепецк» Кировской области	29,6	33,5	199,9
1.3.	Реализация ППМИ	17,3	16,9	34,2
2.	Мероприятия и проекты по направлению «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»	43,7	41,5	131,2
2.1.	Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	43,7	41,5	131,2
2.2.	Создание клуба молодых предпринимателей	0	0	0
3.	Мероприятия и проекты по направлению «Развитие образования»	0	74,2	725,7
3.1.	Разработка и реализация проекта «Школа безграничных возможностей»	0	0	20
3.2.	Разработка и реализация проекта «Детский сад безграничных возможностей»	0	0	20
3.3.	Разработка и реализация проекта «Детский технопарк, Кванториум»	0	74,2	74,2
3.4.	Участие в реализации программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521	0	0	110,0
3.5.	Проектирование и строительство новых зданий детского сада и школы в микрорайоне № 23 (начальная школа - детский сад на 620 мест)	0	0	500,0
3.6.	Реализация проекта «Зеленый свет» (детская площадка на территории МБОУ «Лицей» для обучения правилам дорожного движения)	0	0	1,5
3.7.	Обеспечение образовательных учреждений кадрами	0	0	0
4.	Мероприятия и проекты по направлению «Развитие здравоохранения»	1,95	0	1,95
4.1.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	0,85	0	0,85
4.2.	Приобретение (оснащение) поликлиник автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства	1,1	0	1,1
5.	Мероприятия и проекты по направлению «Развитие промышленности»	1 721,1	0,8	1 933,7
5.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание логистического центра»	1 500,0	0	1 500,0
5.2.	Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция ООО «Кирово-Чепецкий ЗЖБИ»	10	0	10
5.3.	Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке древесины»	129	0	200

5.4.	Реализация инвестиционного проекта «Развитие производства наукоемких медицинских изделий»	20,1	0,8	40
5.5.	Реализация инвестиционного проекта «Производство древесноволокнистых плит»»	62,0	0	183,7
6.	Мероприятия и проекты по направлению "Развитие агропромышленного комплекса"	80,0	0,0	354,0
6.1.	Реализация инвестиционного проекта «Строительство новых тепличных комплексов и реконструкция теплиц»	80,0	0,0	354,0
7.	Мероприятия и проекты по направлению «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»	2,6	36,2	4599,8
7.1.	Строительство дорожной развязки на автомобильной дороге по улице Островского	0	0	10,3
7.2.	Реконструкция автомобильной дороги по улице Революции	0	0	60,2
7.3.	Реконструкция участка а/д вдоль ЗМУ до моста через р. Елховка у нефтебазы в городе Кирово-Чепецке	0	0	43,7
7.4.	Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Ленина от дома № 37 до дома № 47	0	0	27,1
7.5.	Реконструкция участка автомобильной дороги по проспекту Мира от дома № 3 до дома № 37	0	0	66,2
7.6.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Васнецовых	0	0	89,7
7.7.	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге по улице 60 лет Октября	0	0	80
7.8.	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге по улице Вятская Набережная	0	0	50
7.9.	Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	1,3	15,2	1543,9
7.10.	Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области	0	0	2 606,4
7.11.	Ремонт центральной улицы (Вятская Набережная)	1,3	21,0	22,3
8.	Мероприятия и проекты по направлению «Развитие коммунальной инфраструктуры»	4,9	0,0	30,0
8.1.	Реконструкция коллектора D-800 вдоль ОАО «Вэлконт»	4,9	0	4,9
8.2.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-6 по пер. Садовому D300 мм сталь.	0	0	7,2
8.3.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь.	0	0	17,9
9.	Мероприятия и проекты по направлению «Развитие физической культуры и спорта»	0	0	422,4
9.1.	Реконструкция футбольного поля основного спортивного ядра, расположенного по адресу г.Кирово-Чепецк, спортивная зона (район ул. Спортивная, Монтажная, Островского)	0	0	201,8
9.2.	Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.23.	0	0	120,6
9.3.	Строительство городского лыжного стадиона «Карпаты» в микрорайоне Боево.	0	0	100
10.	Мероприятия и проекты по направлению «Экологическое развитие»	0	0	800
10.2.	Противооползневые мероприятия левого берега реки Вятки	0	0	800
	Итого по всем мероприятия и проектам программы	1 912,3	208,9	9249,8

5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<p>Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.</p> <p>Государственные программы Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none">- Развитие здравоохранения- «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы- Социальная поддержка граждан- «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации- Содействие занятости населения- «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы- Развитие физической культуры и спорта- Экономическое развитие и инновационная экономика- Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности- Развитие транспортной системы <p>Государственные программы, утвержденные распоряжением Правительства Кировской области от 19.06.2012 № 180:</p> <ul style="list-style-type: none">- Развитие здравоохранения- Развитие образования- Развитие культуры- Развитие физической культуры и спорта- Содействие занятости населения Кировской области- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области- Развитие транспортной системы- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата- Развитие предпринимательства и внешних связей- Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса <p>Муниципальные программ, утвержденные постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области:</p> <ul style="list-style-type: none">- «Развитие образования» (от 12.09.2013 № 994)- «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» (от 12.09.2013 № 993)- «Развитие физической культуры и спорта» (от 12.09.2013 № 995)- «Развитие коммунальной инфраструктуры» (от 12.09.2013 № 1001)- «Развитие транспортной системы» (от 12.09.2013 № 1004)- «Охрана окружающей среды» (от 12.09.2013 № 1007)
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» (от 12.09.2013 № 998) - «Развитие муниципального управления» (от 12.09.2013 № 1006) - «Благоустройство» (от 12.09.2013 № 1003) - «Развитие строительства и архитектуры» (от 12.09.2013 № 1005) 	
Формальные основания для инициации	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4	
Ключевые риски и возможности	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие высокотехнологичных предприятий, способных производить конкурентоспособную продукцию 2. Наличие свободных промышленных площадок 3. Высокая квалификация персонала городских предприятий - лидеров 4. Наличие достаточного резерва тепловых, электрических мощностей, резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения роста жилищного и производственного строительства, увеличения объемов промышленного производства в городе Кирово-Чепецке 5. Наличие и развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда 6. Наличие тенденции к развитию системы ресурсо-, энергосбережения, организации общедомового и индивидуального приборного учета коммунальных ресурсов 7. Развитая система образования 8. Значительный потенциал развития спортивно-оздоровительного отдыха 9. Реализация инвестиционных проектов по созданию конкурентоспособной продукции 10. Продолжение бюджетной реформы, дальнейшее внедрение в бюджетный процесс принципов и методов бюджетирования, ориентированного на результат 11. Последовательное внедрение в процесс муниципального управления инструментов современного менеджмента (программно-целевой метод, основы электронного правительства, ориентированность управления на потребителя услуг) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Моральный и физический износ основных фондов предприятий, коммуникаций и жилого фонда 2. Недостаточный уровень инвестиций в транспортную, энергетическую, инженерно-коммунальную инфраструктуры 3. Низкое качество автомобильных дорог 4. Отсутствие постоянного автомобильного сообщения с мкр. Каринторф через реку Чепца 5. Низкие темпы роста жилищного строительства 6. Наличие ветхого жилого фонда 7. Низкая обеспеченность магистральной улично-дорожной сети организованным водоотводом поверхностных стоков 8. Отсутствие технологической базы для переработки отходов 9. Наличие несанкционированных свалок твердых бытовых и строительных отходов 10. Отсутствие специализированного полигона твердых бытовых отходов в мкр. Каринторф 11. Отсутствие учреждения по обслуживанию лесов (омоложение лесов, воспроизводство, приборка) 12. Отток молодежи на учебу в крупные города, а квалифицированных рабочих и специалистов - в регионы с более высоким уровнем оплаты труда 13. Нехватка квалифицированных педагогических и медицинских кадров 14. Недостаточное количество мест в детских садах 15. Неразвитая инфраструктура досуга и сервиса 16. Отсутствие муниципальной современной спортивной инфраструктуры

	<p>9. Реализация инвестиционных проектов по созданию конкурентоспособной продукции</p> <p>10.Продолжение бюджетной реформы, дальнейшее внедрение в бюджетный процесс принципов и методов бюджетирования, ориентированного на результат</p> <p>11. Последовательное внедрение в процесс муниципального управления инструментов современного менеджмента (программно-целевой метод, основы электронного правительства, ориентированность управления на потребителя услуг)</p>	
	<p>ВОЗМОЖНОСТИ</p>	<p>РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ</p>
	<p>1. Угрозы и ограничения не отменяют процессов развития потребительского рынка, модернизации производств и реализации предпринимательских проектов, возобновление жилищного строительства, улучшения благосостояния населения</p> <p>2. Рост объемов производства за счет модернизации действующих предприятий на основе внедрения инновационных технологий</p> <p>3. Существенное повышение степени контроля эффективности расходования бюджетных средств и непосредственное повышение эффективности расходов бюджета, использования муниципальной собственности</p> <p>4. Качественное изменение в способах предоставления, организационных формах оказания социальных услуг (в том числе платных). Внедрение принципа «единого окна» при оказании муниципальных услуг на основе создания единой инфраструктуры обеспечения юридически значимого межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и организациями</p> <p>5. Резервы планировочного каркаса города</p> <p>6. Создание агломерации Киров - Кирово-Чепецк - Слободской</p>	<p>1. Вступление РФ в ВТО потребует от экспортоориентированных предприятий изменения стандартов деятельности и увеличения издержек, что снизит их конкурентоспособность</p> <p>2.Рост конкуренции для отраслей промышленности со стороны ведущих участников</p> <p>3. Сохранение существующих демографических и миграционных тенденций приведет к снижению численности населения; сократится доля трудоспособного населения</p> <p>4. Отсутствие транспортных инфраструктур высокого качества снижает уровень инвестиционной привлекательности города</p> <p>5. Угроза экологического ущерба от выхода из строя, вследствие морального и физического износа, основных фондов муниципального водопроводно-канализационного хозяйства</p> <p>6.Повышение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях, так как сохраняются тенденции к ухудшению материально-технического обеспечения производства и снижению качества профилактических работ, увеличивается износ основного технологического оборудования</p>